



Nr 37985 /06.07.2023

Raspuns Solicitare Clarificare

Referitor la

„ Lucrari de Reparații Secția Ortopedie 4 Săli Operații,Sala Gipsare,Hol Acces”
cod CPV 45260000-7

Solicitare Clarificare

1) Va rugam sa ne spuneti care este termenul de executie al lucrarilor pentru „ Lucrari de Reparații Secția Ortopedie 4 Săli Operații,Sala Gipsare,Hol Acces”

Raspuns solicitare de clarificari.

Referitor la solicitarea de clarificari inregistrata la registratura SCJUPBT cu nr 37974,06.07.2023 in care se solicita clarificari referitoare la termenul de executie .

Termenul este de 60 zile lucratoare conform grafic de executie atasat solicitari

Cu considerație,

Intocmit Referent,
Ec. Florin Ambro



GRAFIC DE EXECUȚIE

LUCRĂRI DE REPARAȚII SECȚIA
 ORTOPEDIE

NR.CRT	DENUMIREA LUCRĂRILOR	DEFALCAREA PE SĂPTĂMÂNI							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	SALA DE OPERAȚII CE24								
	LUCRĂRI DE DESFACERI	█							
2	LUCRĂRI DE REPARAȚII								
	SALA DE OPERAȚII CE25								
3	LUCRĂRI DE DESFACERI	█							
	LUCRĂRI DE REPARAȚII								
4	SALA DE OPERAȚII CE26								
	LUCRĂRI DE DESFACERI	█							
5	LUCRĂRI DE REPARAȚII								
	SALA DE OPERAȚII CE27								
6	LUCRĂRI DE DESFACERI	█							
	LUCRĂRI DE REPARAȚII								
7	SALA DE GIPSARE								
	LUCRĂRI DE DESFACERI	█							
8	LUCRĂRI DE REPARAȚII								
	HOLURI								
9	LUCRĂRI DE DESFACERI	█							
	LUCRĂRI DE REPARAȚII								

Total zile lucrătoare: 60

PROIECTANT.
 BELCONS PROJECT MANAGEMENT
 SRL